ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие инженерной и транспортной инфрастуктуры на территории МО Сертолово»  на  2017-2021 годы
(наименование программы)

за январь - март 2018 года

   Источники финансирования: бюджет МО Сертолово
              (бюджет МО Сертолово, другие источники)

	Порядковые N     
разделов и       
мероприятий,     
предусмотренных  
программой
	Наименование
мероприятий
	   Плановый объем             
   финансирования    
на 2018 год      
(тыс. руб.)
	Выполнено   
за  1  квартал 2018 г
(тыс. руб.)
	Степень и результаты           
выполнения
	Профинансировано    
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

	1.1.
	Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения 
	1 000,0
	0
	Планируются мероприятия по актуализации проектно-сметной документации для получения разрешения на строительство.
	0

	1.3.
	Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово
	45 501,0
	0
	Заключен муниципальный контракт №77/17-К от 22.01.2017 г. на выполнение работ  по строительству Объекта в период 2017-2019 года.
Заключен муниципальный контракт №2/18-К от 20.02.2018 г. с ООО «Сертоловские коммунальные системы»   на оказание услуг по осуществлению строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ по строительству Объекта на период 2018-2019 годы.
	0

	1.4.
	Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово
	4 480,0
	0
	Заключен муниципальный контракт №1/18-К от 09.02.2018 г. с ООО «Проектспецстрой» на выполнение работ  по проектированию системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово.

	0

	1.5.
	Строительство инженерной  и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области
	2031,9
	0
	Строительство  объекта предполагает частично финансирование из средств бюджета Ленинградской области. В настоящее время проект Постановления Правительства Ленинградской области о распределении субсидий из областного бюджета Ленинградской области на строительство Объекта  находиться на согласовании в органах исполнительной власти. 
	0

	1.6.
	Проектирование лупинга теплотрассы от котельной на ул.Заречная  до микрорайона Сертолово-2
	100,0
	0
	В настоящее время идет сбор исходных данных для формирования технического задания на проектирование.
	0

	
	Итого по Разделу 1:
	53 112,9
	0
	
	0

	Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

	2.2.
	Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития 
	500,0
	0
	Размещение аукционной документации на электронной площадке планируется во 2 квартале 2018 года.
	

	
	Итого по Разделу 2:
	500,0
	0
	
	0

	Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

	3.1.
	Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
	1 120,0
	0
	Мероприятия по строительству объекта транспортной инфраструктуры планируются после получения положительного заключения  по проектно-сметной документации на реконструкцию данного проезда,  разрабатываемого в рамках соглашения ООО «КВС-Сертолово» и администрации МО Сертолово от 28.07.2016 года №72-08/VI.2016. 


	0

	
	Итого по Разделу 3:
	1 120,0
	0
	
	0

	Итого по программе                              
	54 732,9
	0
	
	0


 Руководитель программы:

 Заместитель главы администрации                                                                             

 по жилищно-коммунальному хозяйству                                                                                                                  В.В. Василенко

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Развитие инженерной и транспортной инфрастуктуры на территории МО Сертолово»  на  2017-2021 годы
(наименование программы)

за январь – март 2018 года

	N    
п/п
	Задачи,            
направленные на    
достижение цели
	Планируемый объем     
финансирования 

на решение данной задачи

(тыс. руб.)
	Фактический объем    
финансирования 

на решение данной задачи 

(тыс. руб.)
	Показатели,        
характеризующие    
достижение цели
	Единица   
измерения
	Планируемое

 значение  
показателя 


	Достигнутое 

значение   
показателя 



	
	
	бюджет     
МО Сертолово
	другие    
источники
	бюджет     
МО Сертолово
	другие    
источники
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами

	1.1.
	Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения
	1 000,0
	-
	1 000,0
	-
	количество комплектов  ПСД
	к-т
	1
	0

	1.3.
	Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово
	15 501,0
	30 000,0
	15 501,0
	30 000,0
	протяженность канализационного коллектора 
	км
	2,3089
	0

	1.4.
	Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово
	4 480,0
	-
	4 480,0
	-
	количество комплектов  ПСД стадии «Проект»
	к-т
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	количество комплектов  ПСД стадии «Рабочая документация»
	к-т
	1
	0

	1.5.
	Строительство инженерной  и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградской области
	2031,9
	-
	2031,9
	-
	протяженность сетей электроснабжения 
	км
	4,650
	0

	1.6.
	Проектирование лупинга теплотрассы от котельной на ул.Заречная  до микрорайона Сертолово-2
	100,0
	-
	100,0
	-
	количество комплектов  ПСД стадии «Рабочая документация
	к-т
	1
	0

	Итого по задаче 1:
	53 112,9
	-


	53 112,9
	-
	
	
	
	

	Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

	2.2.
	Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития 
	500,0
	-
	500,0
	-
	количество проектов (схем)
	к-т
	1
	0

	Итого по задаче 2:
	500,0
	-
	500,0
	-
	
	
	
	

	Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

	3.1.
	Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
	1 120,0
	-
	1 120,0
	-
	количество комплектов  ПСД
	к-т
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	протяженность объектов транспортной инфраструктуры: строительство /реконструкция
	км
	Показатели будут определены ПСД
	0/

0

	Итого по задаче 3:
	1 120,0
	-
	1 120,0
	-
	
	
	
	

	Итого по программе
	54 732,9 
	      -
	54 732,9
	-
	
	
	
	


 Руководитель программы:

 Заместитель главы администрации                                                                             

 по жилищно-коммунальному хозяйству                                                                                                                       В.В. Василенко
