

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации МО Сертолово
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области



Ю.А. Ходько

« » 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «СТЭК»

М.А. Зайцева

2019 г.

ГРАФИК

планового профилактического ремонта теплоисточников (котельной)

гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей ООО «СТЭК» в межотопительном периоде 2019 года

Всеволожский район

№ п/п	Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплоисточника на ремонт	Продолжительность остановки теплоисточника на ремонт, (дни)	Дата проведения испытания на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания и промывки тепловой сети	Продолжительность отключения ГВС в зоне теплоснабжения теплоисточника с учетом испытаний тепловых сетей, (дни)	Примечание
1	ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Кленовая, д. 1, корп. 3	03.06.2019 г.- 16.06.2019 г.	14		14.05.2019 г. (ЦО) 04.06.2019 г. (ГВС)	14	
2	ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 2	17.06.2019 г.- 23.06.2019 г.	7			14	тепловые сети ООО «ТСК»

Главный инженер ООО «СТЭК»

Начальник котельной ООО «СТЭК»

А.А. Черкасов

М.Л. Саньков

Список жилых домов с ГВС в зоне теплоснабжения ООО "СТЭК" с указанием сроков отключения горячего водоснабжения в межотопительном периоде 2019 года. Обращаю внимание что отключение ГВС производится с 12:00 дня остановки источника на ППР а подача ГВС возобновляется в 12:00 дня следующего за последним днем останова.

№ п/п	Адрес			Отключение ГВС в период ППР источника	Общее кол-во дней перерыва в подаче ГВС
	Улица	№ дома	корпус		
1	3	4	5	6	8
1	Кленовая	5	1	03.06 - 16.06.2019	14
2	Кленовая	5	2	03.06 - 16.06.2019	14
3	Кленовая	5	3	03.06 - 16.06.2019	14
4	Кленовая	5	4	03.06 - 16.06.2019	14
5	Пограничная	3	3	03.06 - 16.06.2019	14
6	Пограничная	5		03.06 - 16.06.2019	14
7	Молодцова	15	1	03.06 - 16.06.2019	14
8	Молодцова	15	2	03.06 - 16.06.2019	14
9	Центральная	2		03.06 - 16.06.2019	14
10	Центральная	4	1	03.06 - 16.06.2019	14
11	Центральная	4	2	03.06 - 16.06.2019	14
12	Центральная	6	1	03.06 - 16.06.2019	14
13	Центральная	6	2	03.06 - 16.06.2019	14
14	Центральная	8	1	03.06 - 16.06.2019	14
15	Центральная	8	2	03.06 - 16.06.2019	14
16	Центральная	10	1	03.06 - 16.06.2019	14
17	Центральная	10	2	03.06 - 16.06.2019	14
18	Кленовая	7	2	03.06 - 16.06.2019	14
19	Пограничная	7	1	03.06 - 16.06.2019	14
20	Пограничная	7	2	03.06 - 16.06.2019	14
21	Пограничная	3	1	03.06 - 16.06.2019	14
22	Пограничная	3	2	03.06 - 16.06.2019	14
23	Пограничная	1		03.06 - 16.06.2019	14
24	Кленовая	3		03.06 - 16.06.2019	14
25	Кленовая	7	1	03.06 - 16.06.2019	14
26	Пограничная	9		03.06 - 16.06.2019	14
27	Пограничная	11		03.06 - 16.06.2019	14
28	Кленовая	1	1	03.06 - 16.06.2019	14
29	Кленовая	1	2	03.06 - 16.06.2019	14
30	Заречная	7		17.06 - 23.06.2019	7
31	Заречная	10		17.06 - 23.06.2019	7
32	Заречная	12		17.06 - 23.06.2019	7
33	Заречная	2		17.06 - 23.06.2019	7
34	Заречная	3		17.06 - 23.06.2019	7
35	Заречная	4		17.06 - 23.06.2019	7
36	Заречная	5		17.06 - 23.06.2019	7
37	Заречная	5	2	17.06 - 23.06.2019	7
38	Заречная	6		17.06 - 23.06.2019	7
39	Заречная	7	2	17.06 - 23.06.2019	7
40	Заречная	9		17.06 - 23.06.2019	7
41	Заречная	9	2	17.06 - 23.06.2019	7
42	Заречная	11		17.06 - 23.06.2019	7
43	Заречная	13		17.06 - 23.06.2019	7
44	Заречная	15		17.06 - 23.06.2019	7
45	Заречная	17		17.06 - 23.06.2019	7
46	Заречная	1		17.06 - 23.06.2019	7
47	Заречная	11	2	17.06 - 23.06.2019	7